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CRONOGRAMA DE EJECUCION

OBJETO: MEJORAMIENTO REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS VILLA TERESA Y BAMBU EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META

1.01 |Localizacién v replanteo para redes de acueducto

2.01 |Cortede mento rigido
2,02 _|Corte pavimento flexible

2.03 |Demolicién de pavimento rigido (incluye retiro de escombros)

2.04 |Demolicion pavimento flexible (incluye retiro de escombros)

2,05 _|Corte de pisos o andenes

Demolicion manual de pisos y andenes (incluye retiro de
2.06
escombros)

3.01 |Excavacién mecanica en conglomerado h < 3.0m
3.02_[Excavacién manual en conglomerado h < 1.50m

303 Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3",
. y 2 motobombas 4")

3.04 |Retiro aobran_v:es de excavacién

0 ,
Instalacidn de tuberia PVC unién mecdnica para acueductos -
3" (incluye instal. accesorios)
Instalacién de tuberia PVC unién mecénica para acueductos -
4" (incluye instal. accesorios)

4.01

4.02

Instalacion de tuberfa PVC unién mecdnica para acueductos -
|6' (incluye instal, accesorios)

404 Instalacion de vélvula puerta eldstica en H.D. 3" (Anclaje
' en concreto)

405 lacion de vélvul puerta elastica en H.D. 4" (Anclaje
: en concreto)

406 Instalacion de vilvula compuerta eldstica en H.D. 6" (Anclaje
a en concreto)

4.07_|Instalacion de hidrante Mildn 3"
lnstalndon de sistema de purga 2" (incluye tee 3X2", codo,

7 Arena para e deeria [Enclucargue.
compactacién)
Relleno material seleccionado proveniente de la excavacién

Base granular tamafio miximo 1 1/2" (incluye acarreo,
conformacién y compactacién c/0.10m)
Sub-base granular tamafio méximo 2" (incluye acarreo,
conformacién y compactacién ¢/0.30m)

6.02
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OBJETO: MEJORAMIENTO REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS VILLA TERESA Y BAMBU EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META

T T —
6.03 |Pavimenta rigido, concreto 3000 PSI elab. en obra (e=0.20m)
6.04 | Carpeta asféltica, e=0.07m (incluye imprimacién)
6.05 Concreto 3000 PSI para placa piso o andenes, elab. en obra
) (inc. formaleta 1/4 usos y colocacién)
6.01 [Transporte de material granular
¢ S DOMICH
Acometida domic. acued. 3x1/2" (inc. sumin. e instal.
7.01 |manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla en
olipropilenc)
Acometida domic. acued. 4x1/2" (inc. sumin. e instal.
7.02 |manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla en
polipropileno)
Suministro e instal. micromedidor de velocidad
703 transm.mecanica, cuerpo metilico - chorro tinico clase C 1/2"

8.01

R160 (Inc. certificado calibracién, cajilla polipropileno y
acoples

Suministro de tuberfa PVC unién mecdnica para acueductos -
Presién Trabajo 200 PSI- 3" (incluye instal. accesorios)

8.02

Suministro de tuberfa PVC unién mecinica para acueductos -
Presién Trabajo 200 PSI - 4" (incluye instal. accesorios)

8.03

Suministro de tuberfa PVC unién mecdnica para acueductos -
Presién Trabajo 200 PSI - 6" (incluye instal. accesorios)

8.04

Suministro de Codo Gran Radio 90° PVC -Presidn Trabajo
200PSI- extremos unién mecanica x liso_(3")

8.05

Suministro de Codo Gran Radio 45° PVC -Presion Trabajo
200PS]- extremos unidon mecanica x liso (3%)

Suministro de Codo Gran Radio 22.5° PVC -Presién Trabajo
200PSI- extremos unién mecanica x liso [3")

8.07

inistro de Codo Gran Radio 11,25" PVC -Presidn Trabajo
200PSI- extremos unién mecanica x liso (3")

8.08

inistro de Tee PVC -Presion Trabajo 200PSI- extremos
unién mecanica x liso (3x3x3")

8.09

Suministro de Codo Gran Radio 11.25° PVC -Presién Trabajo
200PSI- extremos unién ica x liso (4")

Suministro de Codo Gran Radio 22.5° PVC -Presi6n Trabajo
200PSI- extremos unién mecanica x liso_(4")

a.11

Suministro de Reduccién en H.D. -Presién Trabajo 250PS1-
extremo lisos para PVC/AC (4x3")

812 |jisos para PVC/AC (4x3")

8.13

Suministro de Tee HD -Presién Trabajo 250PSl- extremos

ini: de valvula c
caja valv.)

puerta elistica en H.D. 3" (incluye

B.14

inistro de valvula compuerta elistica en H.D. 4" (incluye
caja valv.)
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OBJETO: MEJORAMIENTO REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS VILLA TERESA Y BAMBU EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META

{facTvisip < e OB s et e g

TMEST

. MESZ2. . -

Suministro de vélvula compuerta eldstica en H.D, 6" (incluye
caja valv.)

2a

[3a

 3a

MESA

_4a | la. | 2a | 3a[4a|la |23

1a2a] 3

Suministro de hidrante tipo Mildn 3" (incluye accesorios)

Suministro de sistema de purga 2" (incluye tee 3X2", codo,
adapt. brida univ., valvula compuerta eldstica)

Suministro de Tapén en H.D. -Presién Trabajo 250PSI- para
PVC/AC (3")

Suministro de Tee HD -Presién Trabajo 250PSI- extremos
lisos para PVC/AC (6x37)

Suministro de Uni6n de reparacion PVC -Presién Trabajo
200PS]- extremos unién mecdnica x liso (6")

Suministro de Codo Gran Radio 11.25° PVC -Presi6n Trabajo
200PSI1- extremos unién mecanica x liso (6™)

Suministro de Unién de reparacién PVC -Presién Trabajo
200PSI- extremos unién mecénica x liso (3")

Suministro de Unién de reparacién PVC -Presién Trabajo
200PSI- extremos unién mecanica x liso (4")

Firma

Aprobé
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR.
GERENTE ESPA ES.

Firma

Realizo b

Nombre:
CPS 060 DE 2022.

ING. Y NZALEZ JARAMILLO.




